

**КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
«ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА**

Дата составления отчета: 09.12.2021

ФИО, контакты составителя отчета: Кулакова Ирина Николаевна, 89333307769,
irinabelyeva87@mail.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Название проекта	«PROкреативь»
ФИО руководителя проекта	Кулакова Ирина Николаевна
Телефон, e-mail руководителя проекта	89333307769, irinabelyeva87@mail.ru
Срок реализации проекта	Сентябрь – 10 декабря 2021
Где был реализован проект (территория, город/село, учреждение)	Ужурский район, село Кулун, МБОУ «Кулунская ООШ»

СУТЬ ПРОЕКТА	
Опишите все, что было сделано в рамках проекта	Разработка эскиза арт-объекта и его согласование с администрацией школы Разработка Положения конкурса на лучшее оформление арт-объекта Октябрь 2021 г. Проведение Конкурса лучших проектов оформления. Строительство арт-объекта
Цель проекта	Строительство и оформление арт-объекта в стиле "хай-тек" на территории МБОУ "Кулунская ООШ" в первом полугодии 2021 - 2022 учебного года

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА	
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, кто стал его участниками)	Учащиеся 1 - 9 классов и учителя МБОУ "Кулунская ООШ", родители (законные представители) учащихся МБОУ "Кулунская ООШ", жители села Кулун
Количество участников	9
Средний возраст участников	15 лет

КОМАНДА ПРОЕКТА	
Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: ФИО, «должность в проекте», где учится / работает)	Кулакова Ирина Николаевна/руководитель/МБОУ «Кулунская ООШ». Агаенок Денис Евгеньевич, Беляев Олег Вячеславович, Кривецкий Артем Алексеевич /члены проектной команды/ обучающиеся МБОУ «Кулунская ООШ»
Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и организации)	РМЦ «Вектор»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	
Количественные результаты	1 арт-объект, 1 конкурс
Качественные результаты	Организовано место досуга обучающихся

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ	
Ссылка на информацию о проекте в социальных сетях.	
Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта (минимальное количество фотографий – 3; минимальное разрешение фотографий 3264 x 2448)	https://vk.com/wall-201326104_21
Ссылка на видеоматериалы о реализации проекта (если имеются)	https://vk.com/wall-201326104_9

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ	
С какими проблемами пришлось столкнуться?	Погодные условия помешали завершить проект вовремя
Как удалось решить эти проблемы?	Перенесены сроки покраски сооружения
Дальнейшее развитие проекта	Организация досуга обучающихся и жителей села; проведение интеллектуальных игр