

к Программе развития МБОУ «Кулунская ООШ» на 2020 – 2025 гг.

Технологическая карта проекта «4К»		
<i>(официальное наименование проекта, сроки реализации проекта)</i>		Проект «4К», 2020-2021 учебный год
Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевого показателя		Создание образовательного пространства (инфраструктуры) для формирования управленческой компетентности обучающихся 7 класса на проектном уровне посредством индивидуальных учебных планов с дистанционными технологиями и сетевой формы реализации
Продукт Проекта		Сетевая образовательная программа «4К»
Результат проектной деятельности	Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель Программы развития	1.Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» 2.Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам: 5%.
Что необходимо для выполнения проекта	Нормативно-правовые решения	Разработать ИОП обучающихся, инструментарий для мониторинга новых результатов, документа об обучении, договоры о сетевом взаимодействии, локальные акты, план совместных действий.
	Информационно-просветительские решения:	Публикации на сайте, СМИ, буклеты
	Образовательные решения	Разработать сетевую образовательную программу «4К», рабочие программы модулей: «Экономика», «Основы финансовой грамотности», «Управление проектами», «Первые шаги в бизнесе»; внести изменения в ООП ООО: целевой, содержательный и организационный разделы в соответствии с ОП.
	Организационнохозяйственные решения	Участие в рабочей группы на уровне муниципалитета, организация повышения квалификации педагогов.
Срок выполнения проекта		Май 2020 г. – июнь 2021 г.
Контрольные точки реализации проекта	Этап 1, Проектно-подготовительный	Дата май 2020 –июль 2020
		1. Разработка нормативной, организационно-методической и материальной базы для осуществления работы по проекту. 2. Заключение договора

Этап 2 Организационный	Дата июль 2020 – август 2020	1. Участие в распределении полномочий между организациями сети. 2. Участие в составлении плана мероприятий проекта. 3. Привлечение обучающихся к участию в разработке ИОП. 4. Привлечение учащихся 9 класса к волонтерской деятельности.
Этап 3 Практиковнедренческий	Дата сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	1. Реализация СОП (модули: «Экономика», «Финансовая грамотность», «Первые шаги в бизнесе», «Управление проектами»). 2. Участие в обсуждении различных тем по организации и управлению бизнесом. 3. Проведение и участие в деловых играх «Конфетная фабрика», «Тайм – менеджмент: искусство быть успешным», «Битва проектов», Финансовых и коммуникативных боёв, конференции по защите бизнес-планов. 5. Круглый стол с предпринимателями города, со студентами и преподавателями КГАУ (участие). 6. Участие в экскурсиях и деловых встречах учащихся БизнесКласса с представителями государственной власти и бизнес-консультантами. 7. Разработка и экспертиза бизнеспроектов, созданных обучающимися, и консультирование их авторов. 8. Участие в конкурсах муниципального и регионального уровня, направленных на развитие предпринимательской среды.
Самоанализ деятельности	Июнь 2021	Анализ результатов проекта.
Сетевые участники реализации проекта и их статусы	1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Локшинская средняя общеобразовательная школа» (Школа 1) (16 педагогов, 96 обучающихся); 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулунская основная общеобразовательная школа» (Школа 2) (17 педагогов, 142 учащихся); 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ужурская средняя общеобразовательная школа №2» (Школа 3) (33 педагога, 360 обучающихся); 4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Ужурский центр дополнительного образования» (ЦДО); 5. Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярский государственный аграрный университет» (КГАУ).	