

План-график деятельности по реализации проекта «4К»

№ П/П	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель
1. Мероприятия по организации деятельности			
1	Формирование нормативной правовой и организационно-методической системы инновационной деятельности: локальные нормативные акты, регулирующие инновационную деятельность, оплату труда собственных и привлеченных сотрудников, деятельность рабочей группы по реализации проекта, методические рекомендации, положения, приказы и пр. документы	Май - август 2020 г.	Директора школ
2	Распределение функций среди участников сети. Привлечение учащихся 10 класса МБОУ «Локшинская СОШ» для волонтерской деятельности	Август 2020 г.	Директора школ
3	Заключение Договора о реализации сетевой образовательной программы «4К»	Август-сентябрь 2020 г.	Директора школ
4	Разработка и утверждение сетевой Образовательной программы «4К»	Август-сентябрь 2020 г.	Директора школ
5	Заключение гражданско-правового договора с преподавателями КГАУ на проведение деловых игр	Сентябрь 2020 г.	ЦДО
6	Внесение изменений в ООП ООО школ-участников сетевого взаимодействия	Август-сентябрь 2020	Зам.директора по УВР школ-участников сетевого взаимодействия
7	Разработка ИОТ одаренных учащихся «4К»	Август-сентябрь 2020	Зам.директора по УВР школ-участников сетевого взаимодействия
8	Разработка Пакета диагностического материала образовательных результатов участников БизнесКласса	Сентябрь-октябрь 2020	Рабочая группа проекта
9	Оформление заявки на повышение квалификации по компетентностям 4К	Август -сентябрь 2020 г.	Зам.директора по УВР школ-участников сетевого взаимодействия
2. Имиджирование, создание информационного пространства «4К», маркетинговые мероприятия			
1	Организация рекламной кампании Разработка информационных материалов, буклетов. Подготовка и размещение материалов на сайтах школ	Август-сентябрь 2020 г.	Зам.директора по УВР школ-участников сетевого взаимодействия
2	Анкетирование школьников, родителей	Август-сентябрь	Зам.директора по

	обучающихся.	2020 г.	УВР школ-участников сетевого взаимодействия
3	Презентация программы «4К»	2 сентября 2020 г.	Преподаватели «4К»
4	Создание группы участников «4К» ВКонтакте	Сентябрь 2020 г.	Преподаватели «4К»
3. Функционирование			
1	Проведение установочных лекций	С сентября 2020 г.	Преподаватели «4К»
2	Организация дистанционного обучения: лекции, тренинги, практикумы по разработке бизнес-планов, задания для самостоятельного обучения, зачеты	С сентября 2020 г.	Преподаватели «4К»
3	Проведение мастер-классов, деловых игр	С октября 2020 г.	Преподаватели КГАУ
4	Организация круглых столов со студентами КГАУ	Октябрь 2020 г.	Зам директора по УВР МБОУ «Локшинская СОШ»
5	Организация встреч с предпринимателями	Ноябрь 2020 г.	Рабочая группа проекта
7	Участие в конкурсах муниципального и регионального уровня, направленных на развитие предпринимательской среды	В течение 2020г.- 2021 гг.	Преподаватели «4К»
8	Привлечение обучающихся к самоуправлению, проведению мероприятий, волонтерства	В течение 2020 г.- 2021 г.	Преподаватели «4К»
4. Самоанализ деятельности			
1	Анализ проведенных мероприятий	Декабрь 2020г., май 2021 г.	Рабочая группа проекта
2	Мониторинг образовательных результатов	Ноябрь 2020г., март 2021г., май 2020 г.	Рабочая группа проекта
3	Разработка и вручение сертификатов участникам «4К»	Май 2021 г.	Рабочая группа проекта
4	Анкетирование школьников, родителей обучающихся	Декабрь 2020 г., май 2021 г.	Зам.директора по УВР школ-участников сетевого взаимодействия
5	Корректировка форм и направлений деятельности	Декабрь 2020 г.	Рабочая группа проекта
6	Подготовка практики для РАОП	Декабрь 2020г.	Рабочая группа проекта
7	Проведение вебинаров и видеоконференций по темам: Обучение школьников основам малого бизнеса: эффективные методики и возможности их использования; Обучение учителей использованию игровых	Октябрь-декабрь 2020 г.	Преподаватели «4К»

	<p>технологий на занятиях по экономике и финансовой грамотности;</p> <p>Инструменты диагностики и оценки компетенций для предпринимательской деятельности;</p> <p>Методика основных форм обучения детей «4К»: деловая игра, битва проектов, финансовые и коммуникативные бои</p>		
8	<p>Разработка сценария и видеоролика о создании, развитии, внедрении и тиражировании продуктов инновационной деятельности по проекту «4К», отражающего ход и результаты реализации инновационного проекта, демонстрирующего достижение результатов, запланированных в проекте.</p>	<p>Май-июнь 2021 г.</p>	<p>Рабочая группа проекта</p>