

**Приложение №2**

к Программе развития МБОУ «Кулунская ООШ» на 2020 – 2025 гг.

<b>Технологическая карта проекта «Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник»</b>			
<i>(официальное наименование проекта, сроки реализации проекта)</i>		Проект «Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник» 2020-2022 гг.	
Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевого показателя		Развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества.	
Продукт Проекта		Электронный модуль «Информатика».	
Результат проектной деятельности	Критерии оценки с ориентиром на целевой показатель Программы развития	1.Интерактивный электронный контент используется в ходе реализации образовательной программы по учебному предмету «Информатика». 2.Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам: 10%.	
Что необходимо для выполнения проекта	Нормативно-правовые решения	Подать заявку на участие в апробации, разработать локальные акты, план мероприятий «дорожная карта» по сопровождению	
	Информационно-просветительские решения:	Публикации на сайте	
	Образовательные решения	Разработать рабочую программу по учебному предмету «Информатика»	
	Организационно-хозяйственные решения	Участие в вебинаре или семинаре «Информатика в условиях современных реалий»	
	Срок выполнения проекта	сентябрь 2020 г. – май 2022 г.	
Контроль ный точки реализации проекта	Этап 1, Проектноподготовительный	Дата (июнь-июль 2020)	Разработка нормативной, организационнометодической и материальной базы для осуществления работы по проекту.

Этап 2 Организационный	Дата Август, 2020	1. Составление плана мероприятий проекта. 2. Подбор педагогов для реализации проекта. 3. Повышение квалификации педагога по данной теме.
Этап 3 Практиковнедренческий	Дата сентябрь 2020 г. – май, 2021	1. Участие в вебинарах, семинарах по теме. 2. Реализация программы электронного модуля «Информатика» в 7 классе.
Этап Самоанализ деятельности	Дата Июнь, 2021	1. Анализ результатов работы в проекте.
Сетевые участники реализации проекта и их статусы		Сервис «Яндекс.Учебник» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулунская основная общеобразовательная школа» (3 педагога, 16 учащихся).