

**План (Дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Кулунская ООШ»**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Изучение нормативных документов и размещение их на школьном сайте	Изучены и размещены на сайте школы: - Приказ МКУ «Управление образования» от 10.01.2023 г. №07 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году» - Письмо Министерства Просвещения РФ от 25.11. 2022г. №ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций»; - «Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»; - Руководство по проектированию помещений Центров «Точка роста» в 2023 году.	Январь, 2023 г.	Директор С.Н.Федорова, зам.директора по УВР И.Н.Кулакова

2.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной (далее - Центр) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издание приказа о создании Центра;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение куратора Центра;</li> <li>- утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра</li> </ul>	<p>Создан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.</li> </ul> <p>Назначен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- куратор.</li> </ul> <p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положение о Центре и план мероприятий по созданию и открытию Центра.</li> </ul>	Февраль 2023г., корректировка в августе 2023г.	<p>Директор С.Н.Федорова Куратор И.Н.Желоботки на</p>
3.	Разработка проекта зонирования помещений Центра «Точка роста»	Размещен проект зонирования на сайте школы	До 01.03.2023г.	<p>Директор С.Н.Федорова Куратор Центра И.Н.Желоботкина</p>
4.	Создание на официальном сайте раздела «Точка роста» с логотипом	Создан раздел на официальном сайте	До 01.03.2023г.	Директор С.Н.Федлорова
5.	Разработка локальных актов по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Локальные акты – на сайте школы	До 01.03.2023г.	Директор С.Н.Федорова
6.	Разработка медиаплана информационного по информационному сопровождению и функционированию Центра «Точка роста» в 2023 году	Размещен медиаплан на сайте школы	Март 2021 г.	<p>Директор С.Н.Федорова, зам.директора по УВР И.Н.Кулакова, куратор Центра И.Н.Желоботкина</p>
7.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов</p> <p>2. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	В течение реализации проекта	<p>Куратор И.Н.Желоботкина, педагоги Центра</p>

8.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-август, 2023 г.	зам.директора по УВР
9.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Руководством по дизайну «Точка роста»	Фотоотчеты	Июнь-август, 2023 г.	Заведующий хозяйством Р.Р.Баранова
10	Доставка оборудования и постановка на учет	Контракты на поставку оборудования	Июнь – август, 2023 г.	Директор С.Н.Федорова, Заведующий хозяйством Р.Р.Баранова
11	Приобретение и доставка мебели, постановка на учет	Контракты на поставку мебели	Февраль - Август, 2023 г.	Директор С.Н.Федорова, Заведующий хозяйством Р.Р.Баранова
12	Приведение кабинетов Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Фотоотчеты	Август , 2023 г.	Директор С.Н.Федорова, Заведующий хозяйством Р.Р.Баранова
13	Внесение изменений в ООП в связи с открытием Центра «Точка роста»	Измененные ООП	Июнь-август, 2023 г.	Директор С.Н.Федорова, зам.директора по УВР И.Н.Кулакова, куратор Центра И.Н.Желоботкина
14	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра.	Июнь – август, 2022	зам.директора по УВР И.Н.Кулакова, куратор Центра И.Н.Желоботкина, педагоги Центра, педагог доп.образования М.А.Кадакина
15	Формирование реестра Дополнительных и	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»		зам.директора по УВР И.Н.Кулакова,

	Общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	дополнительных общеобразовательных программ		куратор Центра И.Н.Желоботкина, педагог доп.образования М.А.Кадакина
16	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.	педагог доп.образования М.А.Кадакина
17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта	зам.директора по УВР И.Н.Кулакова, куратор Центра И.Н.Желоботкина,
18	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Кулунская ООШ» в связи с функционированием Центра «Точка роста».	Утвержденное расписание	Сентябрь, 2023 г.	зам.директора по УВР И.Н.Кулакова, куратор Центра И.Н.Желоботкина,
19	Еженедельные планерки по реализации мероприятий	Управление и контроль результатами функционирования «Точки роста»	Еженедельно по вторникам начиная с 29.08.2023	Директор С.Н.Федорова, куратор Центра И.Н.Желоботкина
20	Открытие Центра «Точка роста»	Фотоотчет	Сентябрь, 2023 г.	Директор С.Н.Федорова, куратор И.Н.Желоботкина
21	Представление опыта реализации мероприятий для педагогической общественности района	Фиксация, рефлексия практического опыта педагогами	В течение реализации проекта	куратор Центра И.Н.Желоботкина